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The purpose of this thesis was to go through the steps of building the framework of a block of 
flats. The purpose of the thesis was also to calculate the total price of the framework contract 
when it is sold to the company’s own workers. The guidelines of the 2012 collective agreement 
were used to determine the consumption and prices. As an example, was used the YIT 
Constructions project in Barkerinranta Turku completed in 2012. Contents of the collective 
agreement were compared to the present contract. Contract used by YIT Construction was 
compared in theory to a subcontract sold to another contractor. As a result the total price of this 
contract was determined and spreadsheets were produced in which the consumptions can be 




Block of flats, Contract 
  
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO 7 
2 ASUINKERROSTALON RUNGON TYÖVAIHEET 8 
2.1 Muottityöt 9 
 Väliseinät 9 2.1.1
 Holvit 12 2.1.2
2.2 Raudoitustyöt 14 
 Seinät 14 2.2.1
 Holvit 15 2.2.2
2.3 Betonointityöt väliseinissä 16 
2.4 Elementtityöt 18 
 Portaat 18 2.4.1
 Kantavat väliseinät ja sisäkuorielementit 21 2.4.2
 Laatat 26 2.4.3
 Parvekepilarit 29 2.4.4
 Parvekepielet 30 2.4.5
 Parvekelaatat 31 2.4.6
 Hormit 33 2.4.7
3 TYÖURAKKA 34 
3.1 Työkunta 34 
3.2 Urakan sisältö 36 
 Lähtötilanne 36 3.2.1
 Suurmuottityöt 37 3.2.2
 Elementtityöt 37 3.2.3
 Holvin levymuottityö Perin järjestelmällä 38 3.2.4
 Holvin raudoitustyö 38 3.2.5
 Työturvallisuus 39 3.2.6
4 VERTAILU ULOSMYYTYYN ALIURAKKAAN 40 
4.1 Hinta 40 
4.2 Aikataulu 41 
4.3 Laatu 41 
5 MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA 43 
5.1 Muottityöt väliseinissä suurmuoteilla ja holveissa PERI-järjestelmämuoteilla 43 
5.2 Raudoitustyöt paikalla valettavissa seinissä ja holvissa 44 
5.3 Betonointityöt paikalla valettavissa seinissä 45 
5.4 Elementtityöt 46 
6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 48 
6.1 Työvaiheet 48 
6.2 Työurakka 48 
6.3 Vertailu ulosmyytyyn aliurakkaan 49 
6.4 Määrä- ja kustannuslaskenta 49 
LÄHTEET 51 
LIITTEET 
Liite 1. Laskentataulukot 
KUVAT 
Kuva 1. Barkerinranta kartta. 8 
Kuva 2. As.Oy Kehräämön leikkauskuva. 9 
Kuva 3. Ansasrakenteet. 10 
Kuva 4. Oviaukkojen ja päätykohtien merkintä. 10 
Kuva 5. Ensimmäisen muottipuoliskon asennus. 11 
Kuva 6. Muotin tuplaus. 12 
Kuva 7. Laatan korkeuden merkintä holvituille. 13 
Kuva 8. Holvitukien asennus. 13 
Kuva 9. Seinien raudoitus. 15 
Kuva 10. Laatan raudoitus rullaraudoitteella. 16 
Kuva 11. Nostoastiabetonointi. 17 
Kuva 12. Betonimassan tiivistäminen sauvatäryttimellä. 18 
Kuva 13. Porraselementin asennus. 19 
Kuva 14. Porraselementin juotosvalu. 20 
Kuva 15. Asennuspalojen asennus alustan korkeimmalle kohdalle. 22 
Kuva 16. Eristekaistan asennus sandwich-elementteihin. 23 
Kuva 17. Aukollisen elementin nosto. 24 
Kuva 18. Elementtituet ja pystysuoruuden varmistus. 25 
Kuva 19. Seinäelementtien saumojen juotos. 26 
Kuva 20. Ontelolaatan nosto nostosaksilla. 27 
Kuva 21. Ontelolaattojen saumabetonointi. 28 
Kuva 22. Pilarin tuenta ja pystysuoruuden tarkistus. 30 
Kuva 23. Pielielementin tuenta ja pystysuoruuden tarkistus. 31 
Kuva 24. Parvekelaattaelementin asennus. 32 
KUVIOT 
Kuvio 1. Yhteenveto kustannuksista. 50 
TAULUKOT 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Mäkilä 
1 JOHDANTO 
Kerrostalon rungon rakentamisvaiheessa YIT Rakennus Oy:ssä käytetään to-
teutusmallina omista työntekijöistä koostuvalle työkunnalle myytyä työurakkaa. 
Opinnäytetyön tekijä työskenteli YIT Rakennus Oy:ssä, ja sai tutustua tämän 
työn myötä tarkemmin yrityksen kerrostalorakentamiseen.  
Opinnäytetyössä lasketaan kerrostalokohteen rungon urakan kustannukset, kun 
toteuttamismallina toimii YIT:n omista työntekijöistä koostuvalle työkunnalle 
myyty työurakka. Esimerkkikohteena työssä toimii YIT Rakennus Oy:n kerrosta-
lokohde As.Oy Kehräämö. Kyseinen kohde on rakentunut vuoden 2012 aikana 
Turun Barkerinrantaan tulevalle kerrostaloalueelle, johon YIT Rakennus Oy on 
jo rakentanut ennen kehräämöä yhden talon ja johon on tulossa vielä kuusi 
muuta kerrostaloa. Kustannusten laskentaan käytetään rakennusalan työehto-
sopimuksen 2012–2014 mukaisia urakkahintoja ja menekkejä. Toteutusmallia 
vertaillaan teoreettisesti myös ulosmyytyyn aliurakkaan ja selvitetään sekä etuja 
että haittoja. Vertailussa käytetään keskeisimpinä vertailun aihepiireinä hinta-, 
laatu- ja aikataulutekijöitä. Aliurakan kustannuksia ei kuitenkaan lasketa tässä 
opinnäytetyössä, vaan vertailua tehdään vain teoreettisesti. 
Esimerkkikohde toteutetaan betonirunkoisena. Runkoon kuuluvat kantavat, 
pääosin paikalla valettavat väliseinät sekä välipohjat. Urakassa lähtökohtana 
ovat jo aiemmassa urakassa toteutetut perustukset sekä ensimmäisen kerrok-
sen lattialaatta.  
Sopimuksen urakkasisältö ja -rajat käydään työssä läpi ja tarkastellaan niiden 
vastaavuutta rakennusalan työehtosopimuksen 2012–2014 menekkeihin ja hin-
noitteluun. Kustannuslaskentaan tehdään taulukko, jota voidaan tarpeen vaati-
essa soveltaa eri kohteisiin vain määriä muuttamalla.  
Opinnäytetyössä tarkastellaan käytössä oleva rakennejärjestelmä ja läpi-
käydään siinä tarvittavat työvaiheet.   
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2 ASUINKERROSTALON RUNGON TYÖVAIHEET 
Esimerkkikohteessa urakan lähtötilanteessa on ensimmäisen kerroksen lattia 
valettu, joten perustukset eivät vaikuta projektin sisältöön eivätkä määrä- ja kus-
tannuslaskentaan. Tämän vuoksi perustukset jätetään käsittelemättä tässä 
opinnäytetyössä. Tässä luvussa kerrotaan työvaiheet ja missä rakenteissa ky-
seisiä töitä tulee. Barkerinrannan alueen asuinkerrostaloista esimerkkikohde on 






Kuva 1. Barkerinranta kartta (Barkerinranta 2013). 
As.Oy Kehräämö on viiden asuinkerroksen kerrostalo. Tässä opinnäytetyössä 
käsitellään runkoa runkourakan lähtötilanteesta eli työvaiheesta, jossa ensim-
mäisen kerroksen lattia on valettu. (Kuva 2.) 
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Kuva 2. As.Oy Kehräämön leikkauskuva (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tie-
donanto 12.2.2013). 
2.1 Muottityöt 
Esimerkkikohteessa urakkaan kuuluvia muottitöitä tulee paikalla valettavissa 
väliseinissä sekä välipohjalaatoissa. Väliseinissä käytetään suurmuotteja ja hol-
vien muottitöissä PERI-levymuottijärjestelmää. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen 
tiedonanto 12.2.2013.) 
 Väliseinät 2.1.1
Suurmuotin runko kootaan valmiista ansasrakenteista, jotka yhdistetään toisiin-
sa kiinnitysrimojen avulla. Ansaat asennetaan suunnitelmien mukaisesti muotti-
pedille, jossa rakenne jäykistetään poikittaisilla juoksuilla. Muottipinta tehdään 
filmivanerista. Muottiin porataan tarvittavat reiät muottisiteitä varten, ja siihen 
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Kuva 3. Ansasrakenteet (Ratu 0401, 7). 
Oviaukot sekä päätykohdat merkitään olemassa oleviin rakenteisiin. Tämän 
jälkeen asennusvälikkeet kiinnitetään paikalleen ja varmistetaan asennusalus-
tan vaakasuoruus mittalaitteilla sekä tarvittaessa suoristetaan muottia asennus-











Kuva 4. Oviaukkojen ja päätykohtien merkintä (Ratu 0401, 8). 
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Ensimmäistä muottipuoliskoa asennettaessa varmistetaan muotin pysty- ja vaa-
kasuoruus ja se tuetaan kunnolla. Toinen muottipuolisko tuodaan lähelle ja tue-
taan pystyyn, muttei kuitenkaan asenneta vielä paikoilleen. Nostot tehdään työ-
turvallisuusohjeita noudattaen vapaan alueen kautta. Muottipinnat puhdistetaan, 
ja varaukset ja päätytopparit kiinnitetään ensimmäiseen muottipuoliskoon. 
Muottiin kiinnitettäessä tulee välttää tarpeetonta naulaamista. Muottipinnat öljy-






Kuva 5. Ensimmäisen muottipuoliskon asennus (Ratu 0401, 8). 
Kun varaukset ja putkitukset sekä raudoitukset on tehty, tuplataan muotti ja 
säädetään se pystyasentoon sekä tuetaan. Tämän jälkeen muottipuoliskot sido-
taan toisiinsa käyttäen muottisiteitä. Alareunassa käytetään välikkeiden läpi 
meneviä sidetankoja sekä muottilukkoja ja yläreunassa teräslattasiteitä. Tässä 
vaiheessa tulee kiinnittää huomiota muottien tuentaan ja pystysuoruuteen. (Ku-
va 6.) (Ratu 0401, 9.) 
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Kuva 6. Muotin tuplaus (Ratu 0401, 9). 
Kun suunnitelmien mukainen purkulujuus on saavutettu, voidaan muotit purkaa. 
Muotit puretaan niin, ettei purku aiheuta muille rakenteille liiallisia kuormia. 
Mahdolliset valuvirheet todetaan ja kirjataan välittömästi purun yhteydessä. (Ra-
tu 0401, 9.) 
Muottisiteet muotin alareunasta irrotetaan valusta seuraavana päivänä. Purun 
yhteydessä aukaistaan yläsiteet ja kammetaan muotit irti rautakangilla varoen 
rakenteen reunoja ja kulmia. Varaukset ja päätytopparit poistetaan. Muottikalus-
to putsataan välittömästi purun yhteydessä. Putsaamisen jälkeen pyritään siir-
tämään muotit suoraan seuraavalle asennuspaikalle. Muotit öljytään ennen va-
rastointia. (Ratu 0401, 9.) 
 Holvit 2.1.2
Laatan korkeus mitataan ja merkitään seinille ja holvituille. Kun muottipinta on 
tehty, mitataan paikoilleen varaukset ja mahdolliset valutopparit. Pystytukien 
alle asetetaan tarvittaessa aluslankut. Seuraavaksi pystytetään holvituet ja kiin-
nitetään vino- ja vaakatuet. Tämän jälkeen säädetään tukien korkeus, mikäli 
niitä ei ole esivalmisteluvaiheessa säädetty. Pystytukien päälle asennetaan 
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kannattajapalkit tuentasuunnitelman mukaisesti. Kannattajapalkkien varaan 
asennetaan koolaukset, joiden varaan sitten muottilevyt ladotaan. Muottipinta 
öljytään ja korkeusasema tarkastetaan. (Kuvat 7 & 8.) (Ratu 0398, 8.) 
 
Kuva 7. Laatan korkeuden merkintä holvituille (Ratu 0398, 8). 
 
Kuva 8. Holvitukien asennus (Ratu 0398, 11). 
Muotit puretaan, kun betoni on saavuttanut rakennesuunnittelijan määrittelemän 
purkulujuuden. Muotit puretaan sellaisessa järjestyksessä, ettei rakenteille ai-
heudu liiallisia kuormia, ja virheet valussa todetaan ja kirjataan välittömästi. 
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Laatan purkutöissä tulee työturvallisuusmääräysten mukaisesti olla aina kaksi 
työntekijää. Aluksi väännetään vino- ja vaakasiteet auki. Pystytukia löysätään 
varovasti, niin että kannatinpalkin ja vaakakoolaukset pysyvät ylhäällä. Tämän 
jälkeen puretaan kannattimet ja koolaukset sekä kammetaan muottilevyt irti be-
tonipinnasta. (Ratu 0398, 13.) 
Suurimmat jätteet muoteista putsataan välittömästi ja kootaan sitten puhdistus-
paikoille vietäviksi (Ratu 0398, 13). 
2.2 Raudoitustyöt 
Esimerkkikohteessa urakkaan kuuluvia raudoitustöitä tulee paikalla valettavissa 
seinissä sekä välipohjalaatoissa. Välipohjien raudoituksessa käytetään tavalli-
sen verkon sijasta Bamtec-valmisraudoitetta. 
 Seinät 2.2.1
Seinien raudoitustyöt aloitetaan mittaamalla muotteihin valmisraudoitteiden pai-
kat ja asentamalla välikkeet. Raudoituselementti nostetaan paikoilleen ja kiinni-
tetään välikkeisiin. Mikäli kohdalle sattuu aukkoja, leikataan raudoituselement-
tiin tarvittavat aukot. Toisen puolen raudoitteet asennetaan kiinni ensimmäisiin 
välikkeiden ja työpukkien avulla. Mikäli tulee työsaumaraudoitteita, sidotaan ne 
kiinni raudoituselementteihin. (Kuva 9.) (Ratu 0402, 10.) 
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Kuva 9. Seinien raudoitus (Ratu 0402, 10). 
 Holvit 2.2.2
Nostetaan raudoitusrulla holville niin, että sen avautumissuunta on heti oikein. 
Rulla tulee asemoida holville nostovaiheessa mahdollisimman tarkasti oikeaan 
paikkaan. Levitetään rulla holville ja tarkastetaan sen asettuminen reuna-, auk-
ko- sekä varauskohtiin niin, että tarvittavat betonin suojakerrospaksuudet täytty-
vät. Mikäli rullaa tarvitsee vielä siirtää ja asemoida uudelleen, on sen tekeminen 
















Kuva 10. Laatan raudoitus rullaraudoitteella (Ratu 0402, 14). 
2.3 Betonointityöt väliseinissä 
Esimerkkikohteessa urakkaan sisältyviä betonointitöitä tulee ainoastaan paikalla 
valettavien väliseinien betonoinnissa. Betonoinnit suoritetaan pääasiassa nos-
toastiabetonointeina. 
Tarvittaessa varmistetaan betonipumppuauton pystytyspaikka tai betoniauton 
purkupaikka. Huomioon tulee ottaa maapohjan kantavuus sekä muu työmaalii-
kenne ja tila. Tarvittaessa suunnitellaan ja rakennetaan betonipumppulinja ja 
suojataan valmiit rakenteet. (Ratu 0403, 7.) 
Mikäli käytetään nostoastiaa, se täytetään välisiilosta tai suoraan betoniautosta. 
Nostoastia nostetaan nosturilla työkohteeseen. Betonin pudotuskorkeus saa 
olla enintään 1,5 metriä betonin ja kiviaineksen erottumisen estämiseksi. Työs-
kentelypaikan ja nosturinkuljettajan välillä tulee olla näkö- tai radioyhteys. Valun 
nousunopeus ei saa nousta liian suureksi. Tähän on kiinnitettävä huomiota var-
sinkin, kun käytetään betonipumppuautoa. (Kuva 11.) (Ratu 0403, 8.) 
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Kuva 11. Nostoastiabetonointi (Ratu 0403, 9). 
Valettaessa tiheästi raudoitettuja seiniä on betonoinnissa noudatettava riittävää 
huolellisuutta, jotta muotti täyttyy kauttaaltaan. Muotin alareunan tulee olla puh-
das, jotta seinän alareuna ei jää harvaksi. Betonimassa otetaan muottiin 200–
300 millimetriä korkeina kerroksina. Betonoitaessa on vältettävä huokosten ja 
kivipesien syntymistä etenemällä koko ajan samaan suuntaan valettaessa. Li-
säksi on vältettävä massan iskeytymistä raudoitteisiin ja muotin seinämiin. Nos-
toastiabetonoinnissa voidaan myös käyttää valuputkea tai -sukkaa. (Ratu 0403, 
9.) 
Betonimassa tiivistetään sauvatäryttimellä. Sauvan tulee upota 100—200 milli-
metriä, jotta valukerroksiin ei jää saumoja. Mikäli seinät ovat ahtaita tai tiheästi 
raudoitettuja, voidaan käyttää myös muottitäryttimiä. Varausten alapuolisissa 
kohdissa tulee betonin tiivistymiseen kiinnittää huomiota. Korkeissa rakenteissa 
betonin nousunopeutta tulee rajoittaa painumisen ja vedenerottumisen vuoksi. 















Kuva 12. Betonimassan tiivistäminen sauvatäryttimellä (Ratu 0403, 9). 
Betonointi päätetään yleensä työsaumaan, jossa on pystysaumoissa työsauma-
verkko. Työsaumaverkosta on helppo jatkaa betonointia ja tartunta on hyvä. 
Vaakasaumat tasoitetaan ja hierretään tasaisiksi. Valun jälkeen tarkastetaan 
vielä muottien paikat ja suoruudet. (Ratu 0403, 10.) 
2.4 Elementtityöt 
Esimerkkikohteessa urakkaan kuuluu elementtitöitä portaissa, kantavissa väli-
seinissä, sisäkuorielementeissä, välipohjalaatoissa, parvekepilareissa, parve-
kepielissä ja parvekelaatoissa sekä hormeissa.  
 Portaat 2.4.1
Porraselementtien asennus alkaa asentamalla teräksiset asennuspalat oikeaan 
vaaittuun korkoon porraselementtien asennuspinnoille. Asennuspaloilla tuetaan 
porraselementti myös vaakatasossa. (Ratu 0393, 5.) 
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Porraselementteihin tulisi asentaa kaiteet jo ennen niiden asentamista paikoil-
leen. Mikäli näin ei tehdä, kaiteet asennetaan välittömästi porraselementin 
asennuksen jälkeen riittäviä putoamissuojaimia käyttäen. (Ratu 0393, 10.) 
Porraselementit nostetaan nostolenkeistä käyttämällä nostorakseja. Suorissa 
porraselementeissä käytetään neljää kiinnityspistettä. Nostoketjut ovat portaan 
mallin mukaisesti muokatut, eli kaksi ketjuista on lyhennetty oikean mittaiseksi, 
jotta portaan asennus tapahtuu oikeassa elementin asennossa. (Kuva 13.) (Ra-
tu 0393, 11.) 
 
Kuva 13. Porraselementin asennus (Ratu 0393, 11). 
Portaan nostoa paikalleen ohjataan käsimerkeillä ja tarvittaessa vetoköysillä. 
Elementti nostetaan asennuspalojen päälle ja kammetaan paikalleen asennus-
kankia käyttäen. (Ratu 0393, 11.) 
Porraselementin sijainti tarkistetaan vesivaaoin ja vaaitsemalla korot, jolloin 
varmistetaan portaan pystysuoruus. Mikäli korkeusasemissa on korjattavaa, 
nostetaan koko elementti pois asennuspaikalta työturvallisuuden varmistami-
seksi ja vasta sitten tehdään muutoksia asennuspaloihin. (Ratu 0393, 11.) 
Elementti tuetaan väliaikaisesti ennen juotosvaluja sen paikalla pysymisen var-
mistamiseksi. Teräksiset kiinnikkeet hitsataan kiinni välittömästi työturvalli-
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suusmääräysten mukaisesti, ja hitsaajan pätevyydet huomioon ottaen. (Ratu 
0393, 11.) 
Porraselementin asetuttua oikealle paikalleen ja kun sen tuenta on varmistettu, 
voidaan irrottaa nostoraksit nostokoukuista (Ratu 0393, 11). 
Porraselementtien liitokset toisiinsa sekä muihin rakenteisiin valetaan rakentei-
den jäykistämiseksi ja tiivistämiseksi juotosvaluin. Neopreenikaistojen eristä-
vyys rakenteista varmistetaan, jottei porraselementtien askeläänet johdu raken-
nuksen runkoon. (Ratu 0393, 12.) 
Elementeissä valmiiksi olevat saumaraudoitteet taivutetaan raudoitussuunnitel-
man mukaisesti ja asennetaan tarvittavat lisäraudoitteet ja tartunnat juotosva-
luihin (Ratu 0393, 12). 
Elementtisaumojen muotitus tehdään tiiviiksi, jotta notkea betonimassa ei valu 
pois valusaumoista. Valusaumoihin käytetään niin notkeaa betonimassaa, ettei 
sitä tarvitse tiivistää erikseen. Ylipursuneet valumassat poistetaan ennen niiden 
kovettumista. Saumat peitetään muovein tai kastellaan säännöllisesti, jottei 
saumabetonit kuivu liian nopeasti. (Kuva 14.) (Ratu 0393, 12.) 
 
Kuva 14. Porraselementin juotosvalu (Ratu 0393, 12). 
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Muotit puretaan valusaumojen kovetuttua riittävästi. Elementtituet poistetaan 
vasta, kun saumat ovat saavuttaneet rakennesuunnittelijan määrittelemän lu-
juuden. Elementtituet poistetaan vain, mikäli elementti ei vaadi rakennuksen 
aikaista tuentaa. (Ratu 0393, 12.) 
 Kantavat väliseinät ja sisäkuorielementit 2.4.2
Rungon kantavat väliseinät toteutetaan pääosin paikalla valettuina. Kuitenkin 
joitain täydentäviä osia, lyhyitä päätypaloja tai muita vastaavia, voidaan myös 
toteuttaa elementtirakenteisina. Elementtirakenteisina väliseiniä toteutetaan 
muun muassa porras- ja hissikuiluissa. Ulkoseinien osalta esimerkkikohteessa 
urakkaan sisältyy betoniset sisäkuorielementit. 
Seinäelementtien asennuspaikat mitataan paikoilleen rakennuksen mittalinjois-
ta. Seinäelementtien linjat merkataan asennuspaikkaan siten, että ne näkyvät 
koko asennustyön ajan. Elementtien korkeusasema määritetään vaaitsemalla ja 
mittanauhalla. (Ratu 0392, 5.) 
Alustan korkeimmalle kohdalle asennetaan asennuspala jonka korkeus on noin 
kymmenen millimetriä. Mikäli elementin vaakasauma valetaan jälkivaluna, on 
asennettava kaksikymmentä millimetriä korkeat asennuspalat. Asennuspaloja 
pinotaan kaksi pinoa jokaisen väliseinäelementin alle ja sandwich-elementissä 
sisäkuoren kohdalle. (Kuva 15.) (Ratu 0392, 7.) 
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Kuva 15. Asennuspalojen asennus alustan korkeimmalle kohdalle (Ratu 0392, 
7). 
Asennusalusta piikataan tasaiseksi ja poistetaan epätasaisuudet sekä epäpuh-
taudet ennen asennustyön aloitusta (Ratu 0392, 7). 
Sandwich-elementtien eristeosan kohdalle asennetaan ennen seuraavan ele-
mentin asennusta eristekaista. Eristekaista asennetaan tarvittaessa myös pys-
tysaumoihin, kuitenkin niin ettei se tuki ulkokuoren tuuletusreikiä. (Kuva 16.) 



















Kuva 16. Eristekaistan asennus sandwich-elementteihin (Ratu 0392, 7). 
Alasauman juotosbetonointi voidaan tehdä joko asennushetkellä levittämällä 
lapiolla juotosbetoni saumaan tai jälkikäteen juotosvaluna  (Ratu 0392, 11). 
Elementit nostetaan tehtaalla asennetuista nostolenkeistä nostorakseilla. Tarvit-
taessa käytetään nostopuomia, jottei elementille aiheuteta liiallisia jännityksiä 
nostotilanteessa. (Ratu 0392, 11.) 
Elementit nostetaan aina kuormasta tai välivarastosta suunnitelussa asennus-
järjestyksessä. Nostot suoritetaan vapaan reitin kautta, niin ettei noston alla ole 
ketään. Nostoissa nosturinkuljettajalla ja asentajalla tulee olla joko radio- tai 
näköyhteys ja nostoa ohjataan tarvittaessa käsimerkein. Asennusvaiheessa 
nostoa voidaan ohjata vetoköysin. (Ratu 0392, 11.) 
Aukollisten elementtien aukot tuetaan noston ajaksi, mikäli tehtaalla ei ole 
asennettu riittäviä tukia. Esimerkiksi oviaukon alareuna tuetaan kiilatulla puuka-
pulalla. (Kuva 17.) (Ratu 0392, 8.) 
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Kuva 17. Aukollisen elementin nosto (Ratu 0392, 8). 
Noston loppuvaiheessa asennuksessa käytetään asennuskankia, jotta elementti 
saadaan paikoilleen ja koko sen paino asennuspalojen päälle. Juotokseen tule-
vat tartunnat ja putkitukset asetetaan paikoilleen. Vaarnatapit asetetaan ele-
mentteihin tehtyihin varauksiin ja sähköputket asennetaan elementeissä varat-
tuihin aukkoihin. (Ratu 0392, 9.) 
Valmiiseen rakenteeseen tulevat oviaukot tarkastetaan mitalla. Mikäli mitoissa 
on poikkeamia, elementtien asennuspaikkoja voidaan muuttaa asennuskangilla. 
Mikäli asennetaan lyhyitä elementtejä, tulee niiden suorakulmaisuus tarkistaa 
esimerkiksi vanerista tehdyllä suorakulmalla. (Ratu 0392, 9.) 
Elementit tuetaan vähintään kahdella elementtituella niin, että elementtitukien 
kiinnityspisteet sijaitsevat elementin painopisteen yläpuolella. Mikäli käytetään 
sisäkierreankkureita, on muistettava elementin lohkeamisvaara, joten sisäkier-
reankkureita ei saa kiinnittää 50 millimetriä lähemmäs elementin reunoista. 
Elementtituen sokka kiinnitetään ja elementtituki kiristetään. (Kuva 21.) (Ratu 
0392, 9.) 
Elementin pystysuoruus tarkastetaan ja säädetään tarvittaessa elementtituen 
avulla kiristämällä tai löysäämällä. Myös sivuttaissuunnassa elementtiä voidaan 
siirtää asennuskangilla. (Kuva 18.) (Ratu 0392, 9.) 
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Kuva 18. Elementtituet ja pystysuoruuden varmistus (Ratu 0392, 9). 
Nostoraksien irrotuksessa on huomioitava työturvallisuusseikat. Irrotuksessa 
käytetään tukevia a-tikkaita, kunnollisia telineitä tai henkilönostinta. Vaijerit pide-
tään riittävän löysällä irrotusvaiheessa, jotta nostoraksit eivät aiheuta vahinkoa 
alapuolisille rakenteille tai henkilöille. Raksit pudotetaan eri puolelle elementtiä 
kuin missä irrottaja sijaitsee. (Ratu 0392, 9.) 
Kun koko seinälinja on paikallaan, tarkemitataan seinälinjan suoruus. Seinälin-
jan suoruutta voidaan muokata elementtitukien avulla tai elementin paikkaa 
hieman muuttaen. (Ratu 0392, 10.) 
Alasaumaan levitetty juotosmassa tasoitetaan ja ylimääräiset juotosmassat 
poistetaan ennen massan kovettumista. Elementeissä olevat ovi- ja ikkuna-
aukot suojataan ja varmistetaan putoamissuojaus. (Ratu 0392, 10.) 
Elementtien saumat raudoitetaan raudoitussuunnitelmien mukaisesti. Muotite-
taan saumat tiiviisti, jotta notkea juotosmassa pysyy saumoissa. Muotitus teh-
dään kiilaamalla muotit kiinni elementtiin tai muuten kiinnittämällä ne siihen. 
Käytettäessä notkeaa juotosbetonia ei juotoksia tarvitse erikseen tiivistää. (Ku-
va 19.) (Ratu 0392, 10.) 
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Kuva 19. Seinäelementtien saumojen juotos (Ratu 0392, 11). 
Saumat peitetään muovilla tai niitä kostutetaan sopivin väliajoin, jotta ne eivät 
kuivu liian nopeasti. Muotit puretaan, kun betoni on saavuttanut riittävän lujuu-
den. Elementtituet poistetaan vasta, kun saumabetoni on saavuttanut rakenne-
suunnittelijan määrittelemän lujuuden ja mikäli tukia ei tarvita rakennuksen ai-
kaiseen tuentaan. (Ratu 0392, 11.) 
 Laatat 2.4.3
Esimerkkikohteen kaikkien neljän kerroksen välipohjat ovat paikalla valettavat. 
Joitain välipohjan kohtia porras- ja hissikuilujen läheisyydessä toteutetaan myös 
elementtirakenteisena töiden tahdistuksen ja aikataulun vuoksi. 
Laattaelementit pyritään asentamaan suoraan kuormasta.  Mikäli laattaelement-
tejä joudutaan varastoimaan, tulee ne varastoida samanpituiset laatat päällek-
käin ja välipuut aina samoissa kohdissa. (Ratu 0389, 6.) 
Elementin asennuslinjat mitataan rakennuksen mittalinjoista ja merkitään niin, 
että ne näkyvät koko asennuksen ajan. Elementtien korkeusasema vaaitaan 
tasolaserilla. Elementti asennetaan oikeaan asennuskorkeuteen asennuspalo-
jen avulla. Laatat voidaan tarvittaessa asentaa neopreeninauhan päälle. Asen-
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nusalustan riittävä tasaisuus varmistetaan ja tarvittaessa tasoitetaan esimerkiksi 
piikkaamalla. (Ratu 0389, 7.) 
Nostovaiheessa nostosakset kiinnitetään elementtiin keskeisesti. Laatan pään 
ja nostosaksien päiden välinen etäisyys tulee olla vähintään 200 millimetriä. 
Nostettaessa tulee aina käyttää varmuusketjua. Mikäli laatat on kavennettuja, 
nostetaan ne ensisijaisesti tehtaalla laattaan valetuista nostolenkeistä. Nosto-
vaiheessa muistetaan, että nostot tehdään vapaan alueen kautta eikä nostojen 
alla saa olla ketään. Ohjausköydellä on helppo ohjata nostoa asennusvaihees-
sa. (Kuva 20.) (Ratu 0389, 7.) 
 
Kuva 20. Ontelolaatan nosto nostosaksilla (Ratu 0398, 7). 
Elementin ollessa oikealla kohdalla irrotetaan varmuusketju ja elementti ohja-
taan paikoilleen. Elementti ohjataan paikoilleen asennuskangilla ja varmiste-
taan, että elementin tukipinnat ovat vähintään valmistajan ilmoittamien tukipinto-
jen minimit täyttävät. Elementin ollessa paikoillaan irrotetaan nostolaite elemen-
tistä. (Ratu 0389, 8.) 
Vierekkäisten elementtien kaarevuuseroja ja alapinnan korkeuseroja voidaan 
säätää alapuolisilla elementtituilla. Laatastoa tulee kuormittaa vasta saumabe-
tonoinnin kovettumisen jälkeen. Työmaalla elementteihin porattavat reiät tulee 
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porata rakennesuunnittelijan ja elementin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laa-
tastojen asennuksen yhteydessä muistetaan töiden edetessä aukkojen ja reu-
nojen kaidesuojaus. (Ratu 0389, 8.) 
Elementtien saumat tiivistetään ja tukkolaudoitetaan. Raudoitetaan laatastojen 
tukialue rakennesuunnitelmien mukaisesti. Raudoitteiden tulee sijaita laataston 
keskilinjan alapuolella korkeussuunnassa mutta ei kuitenkaan sauman pohjalla. 
Saumat puhdistetaan roskista ja muista ylimääräisistä aineksista. (Ratu 0389, 
9.) 
Saumabetonointi tehdään notkealla juotosbetonilla. Laattaelementeissä sauma-
valu tiivistetään vielä sauvatäryllä. Mikäli laataston päälle tulee vielä pintalattia, 
jätetään saumat vajaiksi paremman tartunnan aikaansaamiseksi, muuten sau-
mat valetaan tarkasti laataston tasoon. Valumat ja roiskeet poistetaan laataston 
ylä- ja alapinnalta. Laatastojen vesireiät tarkastetaan ja varmistetaan, että niistä 
pääsee vesi valumaan pois onteloista. Saumat kastellaan tai peitetään muoveil-
la, jotta ne eivät kuivu liian nopeasti. (Kuva 21.) (Ratu 0389, 10.) 
 
Kuva 21. Ontelolaattojen saumabetonointi (Ratu 0389, 10). 
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 Parvekepilarit 2.4.4
Parvekkeiden kantavat pilarit ovat elementtirakenteiset. Elementtirakenteisina 
pilarit saadaan nopeasti paikalleen ja päästään siirtymään seuraavaan kerrok-
seen. 
Pyöreiden pilareiden varastoinnissa on kiinnitettävä huomiota varastointiin. Ne 
tulee varastoida erikoistelineisiin, jotka estävät pyörimisen. Pilareiden asennus-
paikat mitataan ja merkitään niiden keskikohdat asennusalustaan. Peruspultti 
tai muut liitokset tarkastetaan. Pilarin oikea korkeusasema määritetään taso-
laserilla. (Ratu 0391, 7.) 
Pilarin korkeusasema säädetään teräksisillä asennuspaloilla asennuksen yh-
teydessä. Asennuspalojen tulee olla ruostumattomia tai niiden on sijaittava riit-
tävän suojabetonin sisällä ruostumisen estämiseksi. Asennusalusta tasoitetaan 
riittävän tasaiseksi tarvittaessa esimerkiksi piikkaamalla. Pilarit suojataan työ-
maaolosuhteiden vaikutusten lieventämiseksi. (Ratu 0391, 7.) 
Elementit nostetaan asennusjärjestyksessä varastointipisteestä tai jos mahdol-
lista niin mielellään suoraan kuormasta. Nostot tehdään vapaan alueen kautta 
eikä ketään saa liikkua nostojen alla. Nosturin kuljettajan ja asentajan välillä 
tulee olla joko radio- tai näköyhteys. Ohjausköydellä voidaan ohjata elementtiä 
nostovaiheessa. (Ratu 0391, 8.) 
Pilarit nostetaan joko pilarin läpi menevän nostotapin ja siihen kuuluvien nosto-
raksien avulla, pilariin valetusta nostolenkistä tai mahdollisiin peruspultteihin 
kiinnitettävästä nostoapuvälineestä. Nostoraksien irrotuksessa käytetään joko 
tukevia telineitä tai henkilönostinta. (Ratu 0391, 8.) 
Tappiliitoksessa pilari nostetaan asennuspalojen päälle oikeaan asennuskor-
keuteen. Liitostapit asetetaan pilarissa oleviin reikiin. Tuetaan pilari elementti-
tuilla ja varmistetaan pystysuoruus pitkällä vesivaa’alla. Nostolaitteet irrotetaan 
vasta, kun pilarielementti on tuettu elementtituilla. (Kuva 22.) (Ratu 0391, 9.) 
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Kuva 22. Pilarin tuenta ja pystysuoruuden tarkistus (Ratu 0391, 9). 
Pilareiden linjat tarkistetaan, kun kaikki kerroksen pilarit on asennettu. Tarvitta-
essa säädetään pilareiden sijaintia asennuskangilla ja elementtituilla. (Ratu 
0391, 10.) 
Pilarien juuret tukkolaudoitetaan juotosvaluja varten tiiviiksi. Juotosten alustat 
tulee olla kostutetut ennen juotosvalua, jotta juotoksen kaikki vesi ei imeydy be-
toniin. Juotosbetoni kaadetaan muottiin ja poistetaan valumat ja roiskeet ennen 
juotoksen kovettumista. (Ratu 0391, 10.)  
 Parvekepielet 2.4.5
Myös esimerkkikohteen parvekepielet ovat elementtirakenteiset. 
Pielielementti mitataan paikoilleen rakennuksen mittalinjoista ja asennuspaikat 
merkataan näkyvästi asennuspaikkaan. Pielielementtien alle asetetaan asen-
nuspalat ja levitetään juotosbetonia vähintään kymmenen millimetriä. (Ratu 
0394, 9.) 
Pielielementti nostetaan nostorakseilla nostolenkeistä ja ohjataan nostoa tarvit-
taessa ohjausköydellä. Elementti ohjataan asennuspalojen päälle paikalleen 
31 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Mäkilä 
asennuskangilla. Pielielementit tuetaan elementtituilla. Elementtituilla pystytään 
säätämään pielet pystysuoraan vesivaakaa käyttämällä. Alasaumaan levitetty 
juotosbetoni viimeistellään muurauskauhalla. (Kuva 23.) (Ratu 0394, 10.) 
 
Kuva 23. Pielielementin tuenta ja pystysuoruuden tarkistus (Ratu 0394, 10). 
Nostoraksit irrotetaan, kun elementtituet on asennettu ja elementti on paikoil-
laan. Irrotuksessa käytetään tukevia telineitä tai henkilönostinta. Raksit tipute-
taan toiselle puolelle elementtiä kuin rakseja irrottava henkilö on. Tarvittaessa 
nostolenkit katkaistaan esimerkiksi laikkakoneella muistaen käyttää tarvittavia 
henkilösuojaimia. (Ratu 0394, 10.) 
 Parvekelaatat 2.4.6
Esimerkkikohteen urakkaan kuuluvat elementtirakenteiset parvekelaatat. 
Elementit mitataan paikoilleen rakennuksen mittalinjoista. Asennuspaikkojen 
merkinnät tulee näkyä koko asennustyön ajan. Elementin tasaukseen käytetään 
sopivan korkuisia asennuspaloja. Pilarin ja laatan liitokseen asennetaan neo-
preenikumipala. Asennusalusta tasoitetaan ja puhdistetaan liasta. (Ratu 0394, 
11.) 
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Mikäli parvekelaatassa ei ole lopullisia parvekekaiteita asennettuna, tulee asen-
taa väliaikaiset kaiteet laattaan ennen laatan asennusta. Laattaelementti pyri-
tään nostamaan suoraan kuormasta. Nostamiseen käytetään nostorakseja jotka 
on kiinnitetty laatan kiinnityspisteisiin, joita on tavallisesti laatassa neljä kappa-
letta. (Ratu 0394, 11.) 
Pielielementin päälle asetetaan juotosbetonia tarvittava määrä lapiolla. Pie-
lielementin päälle asetetaan tarvittava määrä asennuspaloja, jotta juotosbetonia 
tulee vähintään 10 millimetriä paksu kerros liitoksen jäykistämiseksi. Elementti 
ohjataan paikoilleen asennuskangilla, ja kun se on asennuspalojen varassa, 
voidaan nostoraksit irrottaa. (Ratu 0394, 11.) 
Pilarin päähän laitetaan neopreenikumipala. Laattaelementti ohjataan paikoil-
leen niin, että pilarin vaarnatapit asettuvat laattaelementissä oleviin koloihin. 
Runkoon laattaelementti kiinnitetään hitsaamalla, lattateräksillä, pulteilla tai par-
vekesaranoilla. Väliaikaiset tuennat voidaan irrottaa, kun lopullinen liitos on teh-
ty esimerkiksi hitsaamalla tai pulteilla. (Kuva 24.) (Ratu 0394, 11.) 
 
Kuva 24. Parvekelaattaelementin asennus (Ratu 0394, 11). 
Saumat laattojen ja pielien sekä pilarien välillä valetaan vielä juotosvalulla. 
Saumat laudoitetaan tukkoon ja muotit täytetään notkealla juotosbetonilla. 
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Saumojen liian nopea kuivuminen estetään kastelemalla ja peittämällä muovilla 
tarvittaessa. (Ratu 0394, 11.) 
 Hormit 2.4.7
Valmiiden hormielementtien sisälle on asennettu valmiiksi talotekniikka, esimer-
kiksi viemäri- ja IV-kanavia sekä vesijohtoja. Hormielementtien yhteenliitokset 
tehdään työmaalla, mutta muuten kanavat elementin sisällä ovat valmiina sekä 
myös niiden haaroitukset haluttuihin suuntiin. Elementit ovat kerroksen korkuisia 
ja asennetaan muiden elementtitöiden yhteydessä. Esimerkkitapauksessa hor-
mielementit ovat itsenäisiä elementtejä, mutta ne voivat myös olla yhteydessä 
esimerkiksi väliseinään. (Elementtisuunnittelu) 
Hormielementit tuetaan välipohjasta vaarnaliitoksen avulla. Mikäli tarvitaan lisä-
kannatusta, sitä voidaan ottaa tarvittaessa kantavilta väliseiniltä ponttiuran ja 
vaarnalenkkien avulla. Hormi lasketaan alas laatastossa olevasta varausreiästä. 
Hormit tuetaan elementtituilla ja valetaan jälkivalut. Esimerkiksi ylimmässä ker-
roksessa hormin yläpää saatetaan jättää laataston alapuolelle, jolloin hormi on 
asennettava ennen laataston tekoa. (Elementtisuunnittelu) 
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3 TYÖURAKKA 
3.1 Työkunta 
Työkunta tekee työt työsuhteessa työnantajaan tämän työnjohdon valvonnan 
alaisena, noudattaen voimassa olevaa rakennusalan työehtosopimusta, ja sii-
hen etujärjestöjen mahdollisesti neuvottelemia muutoksia. (Aki Ahremaa, henki-
lökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työnantaja maksaa työkunnalle sovittujen yksikköhintojen perusteella määräy-
tyvän urakkapalkan työkunnan ilmoittaman jäsenkohtaisen jakoperusteen mu-
kaisesti. Työt tehdään noudattaen säännöllistä kahdeksan tunnin työaikaa. 
Poikkeavista työajoista sovitaan tarvittaessa, mikäli ajalliset tavoitteet sitä vaati-
vat. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työkuntaan kuuluu tarpeellinen henkilömäärä, jotta työn laatu ja aikataulu toteu-
tuvat sovitusti. Työkunnan lisäämisestä ja vähentämisestä sovitaan osapuolten 
kesken viimeistään 2 työpäivää ennen tarvetta. Työnantaja pidättää oikeuden 
uuden työntekijän lopulliselle hyväksymiselle. Aloituskokoonpanoksi esimerkki-
kohteessa on sovittu 4 henkilöä. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 
25.2.2012). 
Kaikki työaikaa koskevat seikat on todettava työnjohdon kanssa välittömästi 
aiheen ilmaannuttua ja kirjattava muistiin. Työnantajan edustaja pitää urakka-
tuntikirjaa puolen tunnin tarkkuudella, johon merkitään ja osapuolten allekirjoi-
tuksin vahvistetaan päivittäin urakkatunnit sekä urakan ulkopuoliset tuntityöt. 
Urakan ulkopuoliset tunnit katsotaan kuuluvan urakkatunteihin, mikäli niistä ei 
ole ennalta sovittu tai niistä ilmoitetaan jälkikäteen. (Aki Ahremaa, henkilökoh-
tainen tiedonanto 25.2.2012). 
Aikataulutavoitteeksi sovitaan päivämäärät yhden päivän tarkkuudella. Tavoit-
teet esimerkkikohteessa ovat seuraavat: yksi välitavoite, jolloin kolmannen ker-
roksen holvin tulee olla valettu, ja toinen tavoite, jolloin kaikkien urakkaan sisäl-
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tyvien töiden tulee olla tehtyinä. Urakan lisä- ja muutostöiden vaikutus aikatau-
luun on sovittava tapauskohtaisesti. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 
25.2.2012). 
Molemmat osapuolet pyrkivät omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että 
urakkatyötä voidaan keskeytyksettä tehdä ja urakan ulkopuolisilta tuntitöiltä väl-
tytään. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Urakkatyön mittauksista laaditaan mittauspöytäkirja kahtena kappaleena, joka 
allekirjoitetaan molempien osapuolten toimesta. Kaikki työtuloksen mittaukseen 
vaikuttavat seikat, joita ei voida myöhemmin havaita, on todettava työnjohdon 
kanssa välittömästi aiheen ilmaannuttua ja kirjattava muistiin. Muistutukset työn 
laadusta ja virheistä on tehtävä kirjallisesti viimeistään mittaustilaisuudessa. 
Urakan välimittauksia suoritetaan noin kuukauden välein sopivien työkokonai-
suuksien valmistuessa. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työkunta vastaa työn laadusta ja aikataulun toteutumisesta. Urakkapalkan lop-
puosa kymmenen prosenttia maksetaan, kun työkunta on urakkaan kuuluvana 
täysin korjannut työnantajan mittaustilaisuudessa kirjallisesti esittämät työsuori-
tukseen liittyvät virheet ja puutteet. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 
25.2.2012). 
Mikäli urakkaan kuulumattomia lisätöitä havaitaan, pyritään ennen töiden aloit-
tamista sopia töiden liittämisestä sovittuun urakkaan (Aki Ahremaa, henkilökoh-
tainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työkunnan velvollisuus on noudattaa työmaan turvallisuusmääräyksiä ja käyt-
tää työhön määrättyjä suojaimia. Työkunnan etumiehen tehtävä on varmistaa, 
että työkunnan työskentely on turvallista. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tie-
donanto 25.2.2012). 
Työkunnan tulee ilmoittaa mahdollisista materiaalipuutteista viimeistään 3 työ-
vuoroa ennen materiaalitarvetta. Työkunnan velvollisuuksiin kuuluu myös tarvit-
taessa siirtää ja suojata materiaalit. Työstä syntyvät jätteet tulee työkunnan siir-
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tää ja lajitella työnjohdon osoittamiin paikkoihin työkohteen läheisyydessä. (Aki 
Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työnantaja hankkii työkunnan käyttöön työssä tarvittavat työkoneet ja erikois-
työkalut. Työntekijän kanssa sovitaan etukäteen, mikäli työnantaja korvaa työn-
tekijän omien tavanomaisesta poikkeavien sähkökäyttöisten työkoneiden tai 
muiden työkalukorvaukseen kuulumattomien työkoneiden käyttämisestä. (Aki 
Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työnantaja hankkii työkunnan käyttöön työssä tarvittavat telineet ja työtasot, 
jotka työkunnan tulee ohjeiden mukaan asentaa ja käyttää määräyksiä noudat-
taen (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työnantaja huolehtii työmaan yleissähköistyksestä sekä -valaistuksesta ja an-
taa työkunnan käyttöön riittävän määrän sähkökeskuksia ja jatkojohtoja, jotka 
työkunnan tulee liittää työmaan työnaikaiseen sähköverkkoon ja asentaa työ-
kohteeseen (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
Työmaalla on paikallisesti ennalta sovittava sääolosuhteet, jolloin urakkaluon-
teinen työskentely ei ole tarkoituksenmukaista. Sääolosuhteiden estäessä työs-
kentelyn maksetaan työkunnan jäsenille odotusajalta työehtosopimuksen mu-
kaista enintään IV-palkkaryhmän mukaista taulukkopalkkaa. (Aki Ahremaa, 
henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
3.2 Urakan sisältö 
 Lähtötilanne 3.2.1
Urakan lähtötilanteessa esimerkkikohteen ensimmäisen kerroksen lattia on va-
lettu. Siten urakan sisältöä tarkastellaan vain ensimmäisen kerroksen lattiasta 
ylöspäin nousevin osin. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
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 Suurmuottityöt 3.2.2
Suurmuottitöitä tehdään paikalla valettavissa seinissä. Urakkaan kuuluvat 
- seinien paikkojen mittaukset holviin ja suurmuottien välipalikoiden mittaukset. 
Myös seinien mitoitus pituuden, korkeuden ja varausten osalta kuuluvat urak-
kaan. 
- ovi-, ikkuna- ja päätytoppareiden tekeminen. 
- suurmuottien puhdistus ja öljyäminen 
- tartuntojen tekeminen ja seinätartunnat eli karvalaudat 
- mahdolliset raudoitukset seinissä sekä ovi- ja ikkunapalkit ja toisen kerroksen 
valuseinien päätyhäkit ja -kolmiot 
- valutyö jassikalla 
- hirsipuiden valukartioiden asennus 
- mahdollinen lämmitys eli piuhojen kytkentä kiinni 
- suurmuottien purku ja puhdistus 
- suurmuottien siirrot nosturilla 
- elementtitartuntojen mittaus ja asennus 
- tarvittavat kaidesiirrot 
- suurmuottien poislähetyksen valmistelu, puhdistus ja paketointi 
(Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
 Elementtityöt 3.2.3
Urakkaan kuuluu elementtitöiden osalta 
- mittaustyöt 
- elementtien vastaanotto ja välivarastointi 
- elementtien nostotöissä alamiehen työt 
- asennustukien asennus ja poisto juotosvalujen jälkeen 
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- tarvittavat valut esimerkiksi kantavien seinien alapäät, laattaelementtien juotos-
valut, käytävissä laattaelementtien pohjavalut sekä pilari- ja porrasjuotokset 
- valutöissä tarvitsemien muottien purku sekä muottien ja tukien siirrot 
- tarvittavat kaidesiirrot ja kaiteiden purut juuri ennen asennusta 
 (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
 Holvin levymuottityö Perin järjestelmällä 3.2.4
Holvien levymuottitöihin kuuluu 
- levymuottien ja tarvikkeiden vastaanotto, välivarastointi ja nosto kohteeseen 
- holvin teko, purku ja puhdistus 
- reunatoppari mikäli tarpeellinen 
- lepotasot portaikkoihin 
- mahdollisten työsaumojen teko 
- alakerran väliseinien mittaus ja merkkaus muottilevyyn 
- LVIS- ja muiden läpivientien ja korkeuksien merkkaus 
- tuet patteriputkien nousuille 
- viemärien päiden eristäminen lämpömatolla ja teipillä tarvittaessa 
- hissikuilun konsolitason teko 
- mahdollisten sbkl -tartuntojen teko 
- levymuottikaluston öljyäminen ja siirrot ylöspäin sekä muottikaluston loppupuh-
distus, öljyäminen ja pakkaus poislähetystä varten 
- tavaranostot ennen holvilaudoitusta sisältäen esimerkiksi levyniput ja ikku-
naniput 
 (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tiedonanto 25.2.2012). 
 Holvin raudoitustyö 3.2.5
Holvin raudoituksessa käytetään Bamtek-valmisraudoitetta. Raudoitteen asen-
nus kuuluu urakkaan sekä myös järjestelmästä puuttuvien mahdollisten lisäte-
rästen asennus raudoituskuvien mukaan. (Aki Ahremaa, henkilökohtainen tie-
donanto 25.2.2012). 
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 Työturvallisuus 3.2.6
Työkunta vastaa työturvallisuudesta jokaisen työvaiheen aikana. Työkunnan on 
käytettävä valjaita holvilaudoituksen yhteydessä ja heille kuuluu hirsipuiden 
asennus valjaiden käyttöä varten. Myös kaikissa muissa putoamisvaarallisissa 
elementtiasennuksissa ja työvaiheissa käytetään valjaita. Henkilökohtaiset suo-
jaimet tarjoaa työnantaja. Työkunta siirtää kaiteet takaisin paikoilleen esimerkik-
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4 VERTAILU ULOSMYYTYYN ALIURAKKAAN 
Seuraavassa pohditaan työurakkana yrityksen omilla työntekijöillä tehdyn ker-
rostalon rungon toteutusta verrattuna toiselle yritykselle ulosmyytyyn aliurak-
kaan. Keskeisimmät vertailukohdat ovat hinta, aikataulu ja laatu. Vertailu tapah-
tuu omien kokemusteni perusteella työskennellessäni YIT Rakennus Oy:ssä. 
4.1 Hinta 
Työkunnan kanssa tehtyyn sopimukseen pyritään sisällyttämään mahdollisuuk-
sien mukaan kaikki mahdolliset työt, jotka on aikaisempien kohteiden perusteel-
la opittu tulevan vastaan runkovaiheessa. Täten saadaan jo aikaisessa vai-
heessa kustannukset selville ja mahdollisimman monilta yllätyksiltä vältytään. 
Omista työntekijöistä muodostuvan ja yhteistyökykyisiksi havaittujen työkuntien 
kanssa eteen tulevat urakkaan kuulumattomat työt saadaan hyvissä ajoin sisäl-
lytettyä myös urakkaan ja tuntitöiltä vältytään. Tässä tilanteessa työkunnan 
nokkamiehen rooli korostuu. Nokkamiehelle on sovittava urakkaneuvotteluissa 
sellainen rooli, että mahdolliset ongelmat työkunnan sisällä saadaan ajoissa 
kitkettyä pois. 
Aliurakassa tavallaan tuntemattomien tekijöiden kanssa lisätöiden hallinta on 
hankalampaa. Tiukalle kilpailutettu urakkahinta ja urakkatöissä omalle työnanta-
jalleen olevat työntekijät pyrkivät löytämään tuntitöitä ja näin kasvattamaan tili-
pussiaan. Urakoiden sisällön selkeäksi tekeminen sopimusvaiheessa korostuu. 
Aliurakoitsijan työntekijöillä ei ole varsinaista sidettä urakkaa valvovaan tilaa-
jaan.  Tilaajan työnjohdon on oltava tarkempana valvoessaan urakoitsijan työn 
tekemistä ja varmistettava, ettei tuntitöitä synny. Toisaalta lisätöiden sovittami-
nen ja lisääminen aliurakkaan voi olla huomattavasti hankalampaa verrattaessa 
työkuntaan. 
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4.2 Aikataulu 
Työkunnan sopimuksessa on määritetty tietyt aikataulutavoitteet. Alkutilantees-
sa sovittu työkunnan jäsenmäärä määrittää työsaavutukset. Aikaisempien koh-
teiden kokemuksella voidaan määrittää yleensä sopiva työkunnan jäsenmäärä, 
jotta aikataulutavoitteeseen päästään. Toisaalta mikäli ongelmia aikataulun 
saavuttamisessa havaitaan, ei työkunnan jäsenten lisääminen välttämättä joka 
tilanteessa ole helppoa. Yrityksen omien työntekijöiden sijoittaminen eri työmail-
le on tehty eikä vapaana välttämättä ole sopivia työntekijöitä. Toisaalta uuden 
työntekijän palkkaaminen aiheuttaa kustannuksia, ja sopivan työkunnan tarpei-
siin istuvan työntekijän löytäminen voi olla vaikeaa. Mikäli työkunnan jäsenmää-
rä aikataulutavoitteeseen riittää, voidaan kuitenkin olla varmoja heidän oikean-
laisesta asennoitumisestaan työn aikataulutavoitteiden täyttymiseen. Tähän 
kannustavat esimerkiksi sovitut ulosmaksut. 
Aliurakan tapauksessa sopimusvaiheessa on myös sovittu aikataulutavoitteet 
tarkasti. Tietyissä tapauksissa tilaajan on helppo painostaa urakoitsijaa lisää-
mään työvoimaa, mikäli aikataulutavoitteet eivät näytä toteutuvan eikä tästä 
aiheudu päänvaivaa tilaajalle työvoiman palkkaamisen muodossa. Toisaalta 
urakoitsijan motivaatiosta aikataulun suhteen ei voida olla aivan samalla lailla 
varmoja kuin omien työntekijöiden tapauksessa. Motivaatioon voidaan vaikuttaa 
kuitenkin sopimusvaiheessa sovituilla sakoilla, mikäli aikataulutavoitteita ei saa-
vuteta. Aliurakoitsijan työntekijöiden suhde tilaajaan ei välttämättä ole sama 
kuin omilla työntekijöillä työnjohtoonsa.  
4.3 Laatu 
Työkunnan urakoinnissa laadunvalvontaan tulee panostaa yrityksen oman työn-
johdon toimesta. Työkunnan sopimuksessa on määritetty laadulliset tavoitteet 
eri työvaiheissa. Omien työntekijöiden kanssa kommunikointi on normaalisti 
helpohkoa ja mielipiteet laadullisista edellytyksistä voidaan pitää työkunnan 
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kanssa linjassa. Yrityksen omille työntekijöille normaalisti heidän vaatimat laa-
dulliset linjat ovat yleensä jo tuttuja aiemmista kohteista. 
Aliurakoitsijan kanssa tehtävässä sopimuksessa on tarkasti määritettävä laadun 
vaatimukset. Aliurakoitsijan työnjohdon tulee myös seurata laadun toteutumista, 
mutta erityisesti tilaajan työnjohdon on oltava valppaana, jottei poikkeamia syn-
ny. Mikäli poikkeamia havaitaan, on niihin puututtava välittömästi, jotta tarvitta-
vat korjaukset eivät aiheuta aikataulullisia viivästymisiä.  
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5 MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA 
Seuraavassa esitellään jokaisen työvaiheen sisältö työehtosopimuksen mukaan 
ja verrataan sisältöä työmaalla käytettyyn urakkasisältöön. Jokaiselle työvai-
heelle lasketaan työehtosopimuksen mukaisesti kustannukset ja mietitään sisäl-
tääkö hinta työmaalla todellisuudessa tehtävät työvaiheet ja toisaalta sisältääkö 
työehtosopimuksen hinnan mukainen suorite jotain muuta kuin todellisuudessa 
urakkaan kuuluvia työvaiheita. Laskujen taulukot ovat liitteessä 1. Hinnat eivät 
sisällä arvonlisäveroa. 
5.1 Muottityöt väliseinissä suurmuoteilla ja holveissa PERI-järjestelmämuoteilla 
Muottitöiden sisällöstä työehtosopimuksessa sanotaan seuraavaa: 
Asennustyö sisältää työhön liittyvien materiaalien ja koneiden siirrot, muottien 
paikalleen mittauksen mittalinjoista, asennuksen ja tuennan. Työkokonaisuus si-
sältää asennuksen työsisällön lisäksi mittauksen työmaan mittapisteistä, muotti-
en purun, muottimateriaalien puhdistuksen, lajittelun ja varastoinnin. Urakkaan 
liittyvistä työturvallisuustehtävistä sovitaan erikseen. Turvallinen työskentely var-
mistetaan ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä, ja jos se ei ole mahdollista 
putoamisvaara torjutaan valjastyyppisillä henkilösuojaimilla. Urakkaa hinnoitelta-
essa on otettava huomioon mm. telineet, työtasot, putoamissuojaus, henkilönos-
timet, nostokalusto, toteutustapa ja olosuhteet. (Talonrakennusteollisuus Ry & 
Rakennusliitto Ry.)  
Kuten työkunnan sopimuksessa, myös työehtosopimuksen hinnoissa on huomi-
oitu samat mittauksien vaatimat työt. Myös muottikaluston siirrot ja puhdistus on 
huomioitu molemmissa hinnoissa. 
Työkunnan kanssa sovitussa urakassa on sovittu aiemmin kaikkien työturvalli-
suuteen liittyvien töiden kuulumisesta urakkaan. Tämän mahdollistaa aiempi 
kokemus vastaavista kohteista, jolloin tiedetään, minkälaisiin toimiin on tarvetta, 
jotta turvallinen työskentely varmistetaan. Näiltä osin muottitöiden työehtosopi-
muksen mukaiseen hintaan väliseinien ja holvin muottitöissä tulee huomioida 
vielä osuus työturvallisuuden toteutumisesta. 
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Muottityön lisäksi muotit on purettu, muottimateriaalit on puhdistettu, lajiteltu ja 
varastoitu. Työ on tarkastettu. Ei sisällä muottikaluston kuljetuskuntoon saatta-
mista. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Muottityön lisäksi on sovittu muottien purku, puhdistus ja lajittelu sekä varastoin-
ti myös työkunnan kanssa käytetyssä sopimuksessa. Työehtosopimus ei kui-
tenkaan ota hinnassaan huomioon varsinaista kuljetuskuntoon saattamista, joka 
taas työkunnan kanssa on sovittu sisältyvän urakkaan aina muottimateriaalien 
paketointiin asti. 
Muottityö mitataan pystyrakenteissa betonin kosketuspintaneliömetreinä tai ra-
kennusosien kappalemäärinä ja vaakarakenteissa muottineliömetreinä. Pystyra-
kenteissa olevat aukot mitataan umpeen. Ovi- ja päätystopparit kuuluvat hintoi-
hin. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Työehtosopimuksen hinnoittelussa ei puhuta mitään elementtitartunnoista. Ele-
menttitartuntojen paikalleen mittaus ja asennus on kuitenkin sovittu kuuluvan 
työkunnan urakkasisältöön. Ovi-, ikkuna- ja päätytopparit kuitenkin kuuluvat 
myös työkunnan urakkaan. Holvin laudoituksessa on työkunnan urakkaan sovit-
tu kuuluvan myös muun muassa LVIS-läpivientien merkkaus. 
Muottitöiden neliöitä esimerkkikohteessa on 2 256 m2. Muottityön yksikköhinta 
neliötä kohden työehtosopimuksen mukaan on 2,66 €/m2, joten kokonaishin-
naksi väliseinien muottitöiden osalta tulee 6 001 €. 
PERI-järjestelmämuottitöitä kohteessa on 2 132 m2. Yksikköhintana järjestel-
mämuottien asennuksessa on 6,55 €/m2, ja kokonaishinta on siis 13 966 €.  
5.2 Raudoitustyöt paikalla valettavissa seinissä ja holvissa 
Seinien raudoitustöiden sisältö määritellään työehtosopimuksessa seuraavasti. 
Raudoitustyö sisältää työhön liittyvien materiaalien siirrot sekä raudoitteiden ja 
raudoituselementtien asennuksen. Työmaalla käsiteltävien asennustyöhön kuu-
luvien vähäisten terästen osalta koneellinen katkaisu ja taivutus. Materiaalien siir-
to nosturilla. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Työkunnan sopimukseen kuuluvat raudoitteiden asennukset ja niiden siirrot. 
Väliseinien kohdalla nämä käsittää lähinnä tarvittavien verkkojen asennukset 
sekä ovi- ja ikkunapalkkien raudoitteet. Holvin raudoitustyössä käytetään Bam-
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tek-valmisraudoitetta, joka eroaa hieman työehtosopimuksen olettamasta nor-
maalista verkosta. Bamtek-raudoite potkitaan rullalta suoraan holville. Myös 
järjestelmästä puuttuvien terästen asennus kuuluu työkunnan urakkaan. 
Raudoitteet ja raudoituselementit ovat asennettuina raudoitussuunnitelmien mu-
kaan. Rakenne on raudoituksen osalta valmis betonoitavaksi. Työntekijä ja työn-
johtaja ovat tarkistaneet työn. Puutteet ja virheet on korjattu. Raudoitustyö mita-
taan suunnitelmista toimituslistojen mukaan tonneina (esim. 550 kg = 0,55 tn) te-
räskokoluokittain. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Raudoitustöitä esimerkkikohteen väliseinissä tulee 1 264 kg. Kilohinta asennuk-
selle 8 millimetrin tangolla on 23,56 €, joten hinnaksi tulee 298 €. Välipohjiin 
raudoituksia tulee yhteensä 20 629 kg. Kilohinta näissä holviraudoituksissa on 
16,27 €, joten yhteishinnaksi niille tulee 3 356 €. 
5.3 Betonointityöt paikalla valettavissa seinissä 
Betonointitöiden osalta työehtosopimuksen hinnat sisältävät seuraavaa. 
Alkutilassa muotti- ja raudoitustyöt on tehty. Varaukset ja putkitukset on asennet-
tu. Muotit ovat puhtaat ja tarvittavat telineet betonointiin ovat työkohteessa. Tar-
vittavat työvälineet ovat työmaalla valmiina käytettäväksi. Aloituspalaveri on pi-
detty ja työkohteen vastaanoton, materiaalien ja suunnitelmien tarkastukset on 
tehty. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Työkunta on sopimuksen mukaan suorittanut edeltäneet työvaiheet ja vastaavat 
muottien valmiudesta betonointitöiden alkaessa. 
Betonointityöhön sisältyy työhön liittyvien materiaalien ja koneiden siirrot, työnai-
kaiset suojaukset sekä nostoastiabetonoinnin, betonin tiivistämisen, pinnan tasa-
uksen, työkohteen siivouksen, kaluston siirron ja varastoinnin. Urakkaan liittyvistä 
työturvallisuustehtävistä sovitaan erikseen. Turvallinen työskentely varmistetaan 
ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä, ja jos se ei ole mahdollista putoamis-
vaara torjutaan valjastyyppisillä henkilösuojaimilla. Urakkaa hinnoiteltaessa on 
otettava huomioon mm. telineet, työtasot, putoamissuojaus, henkilönostimet, 
nostokalusto, toteutustapa ja olosuhteet. (Talonrakennusteollisuus Ry & Raken-
nusliitto Ry.) 
Kuten muottitöiden yhteydessä, myös tässä on otettava huomioon, että työkun-
nan sopimukseen kuuluu työturvallisuustekijöiden huomioonottaminen. Valjaita 
tarvittaessa työkunta asentaa hirsipuiden valukartiot ja asentaa hirsipuut. Mikäli 
selvitään kaiteilla, työkunta vastaa kaiteiden kunnosta ja niiden siirrosta.  
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Työkunta käyttää betonointiin sovitusti nostoastiaa ja heillä on käytössään nos-
turi kuskeineen. Olosuhteiden niin vaatiessa on työkunnalle sovittu kuuluvan 
myös urakkahintaan sisältyvä lämmitysjohdinten kytkentä.  
Lopputilassa betonointi on tehty ja tartunnat asennettu. Kalusto puhdistettu ja 
siirretty välivarastoon. Työ on tarkastettu. Tartuntojen asennuksesta sovitaan 
erikseen. Betonointityö mitataan valettujen kuutioiden mukaan. (Talonrakennus-
teollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Työkunnan sopimuksen mukaan kaikki tartunnat ja niiden asennus kuuluvat 
urakkahintaan. 
Väliseinissä betonointitöitä on esimerkkikohteessa 406 m3. Työehtosopimuksen 
hinnoittelun mukaan nostoastiabetonoinnin kuutiohinta on 6,97 €, joten koko-
naishinnaksi betonointien osalta tulee 2 831 €. 
5.4 Elementtityöt 
Työehtosopimus määrittelee elementtitöiden sisällön seuraavasti. 
Työ sisältää asennuksen työsisällön lisäksi kiinnitykset, tukkolaudoitukset, juo-
tokset, saumavalut ja niihin liittyvät muottilaudoitusten purkutyöt. Urakkaan liitty-
vistä työturvallisuustehtävistä sovitaan erikseen. Turvallinen työskentely varmis-
tetaan ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä, ja jos se ei ole mahdollista pu-
toamisvaara torjutaan valjastyyppisillä henkilösuojaimilla. Urakkaa hinnoiteltaes-
sa on otettava huomioon mm. telineet, työtasot, putoamissuojaus, henkilönosti-
met, nostokalusto, toteutustapa ja olosuhteet. Elementtityö mitataan kappaleit-
tain. 0...120mm leveät juotokset sisältyvät kokonaisuuden hintoihin. 120...450 
mm juotoksille on erillishinta. Leveydeltään > 450 mm hinnoitellaan kohdekohtai-
sesti erikseen. (Talonrakennusteollisuus Ry & Rakennusliitto Ry.) 
Työturvallisuuden eteen tehtävät työt ovat myös elementtitöiden osalta laskettu 
työkunnan urakkahintaan. Työehtosopimuksen hintoihin tulee kuitenkin vielä 
lisätä näistä aiheutuvia kustannuksia. 
Kuten työkunnan sopimuksessa, myös työehtosopimuksessa on otettu huomi-
oon juotosvalut, niiden vaatimat tukkolaudoitukset ja muottimateriaalien purut. 
Esimerkiksi ontelolaattojen kohdalla aiheellisiksi tulevat saumaraudoitteet eivät 
kuulu kummankaan sopimuksen mukaan työkunnan urakkahintaan. 
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Väliseinäelementtejä esimerkkikohteessa asennetaan yhteensä 25 kappaletta. 
Kappalehinta työehtosopimuksessa yhdelle elementin asennukselle on 35,85 €. 
Kokonaishinta on siis 896 €. 
Pilarielementtejä on parvekelaattojen kulmissa. Niitä on yhteensä 50 kappaletta. 
Yhden elementin asennushinta on 23,97 €, joten kokonaishinnaksi tulee 1 199 
€. 
Porraselementtejä kohteessa on yhteensä kahdeksan kappaletta. Porrasele-
menttien asennushinta yhdelle kappaleelle on 24,59 €, joten yhteishinnaksi por-
taiden asennukselle tulee 197 €. 
Elpo-hormeja kohteessa on yhteensä 40 kappaletta. Niiden kappaleasennushin-
ta on 26,11 €, joten yhteishinnaksi tulee 1 044 €. 
 Parvekelaattoja esimerkkikohteessa on 72 kappaletta, ja yhden asennushinta 
on 30,73 €, joten kokonaishinta parvekelaattojen asennukselle on 2 213 €. 
Kohteessa parvekepieliä on yhteensä 25 kappaletta. Yhden kappaleen asen-
nuksen hinta on 40,97 €. Kokonaishinnaksi tulee näin 1 024 €. 
Ontelolaattoja on kohteessa yhteensä vain 13 kappaletta. Yhden laatan asen-
nuksesta maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti 19,61 €, joten yhteishin-
naksi tulee 255 €. 
Sisäkuorielementtejä As Oy Kehräämössä on yhteensä 120 kappaletta ja yhden 
asennushinta on 36,80 €. Kokonaishinta sisäkuorielementtien asennukselle on 
4 416 €. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
6.1 Työvaiheet 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli käydä läpi kerrostalokohteen rungon toteutus 
työurakkana. Rungon rakennuksen työvaiheet käytiin läpi ja saatiin selville, mitä 
kaikkia työvaiheita pääosin paikalla valuna toteutettu kerrostalon runko aiheut-
taa.  
Työvaiheina pitkäkestoisimpia töitä ovat muottityöt, joten näiden voidaan olettaa 
aiheuttavan myös kustannuksia eniten urakassa. Väliseinien ja holvin muotti-
töissä myös laadunvalvonta nousee tärkeään rooliin. Muottitöiden eteneminen 
vaikuttaa eniten projektin aikataulussa pysymiseen. Näissä kohdissa työkunnan 
henkilömäärä joutuu kovimmin koetukselle. 
Raudoitustöitä kohteessa oli seinissä ja holvin rakennuksessa. Seinissä rautaki-
lot jäävät melko pieniksi. Pääasiassa seinissä on verkot vain alimman kerroksen 
kantavissa väliseinissä ja kaikissa kerroksissa ikkuna- ja ovipalkeissa. Raudoi-
tuksessa käytetään verkkoja ja irtotankoja. Holvin raudoituksessa on esimerkki-
kohteessa käytetty Bamtec-rullaverkkoraudoitetta, joka helpottaa holvin raudoi-
tusta työmaalla. Jonkun verran joudutaan myös irtotankoja asentamaan.  
Betonoinneista työkunnan urakkaan kuuluu vain väliseinien betonoinnit. Holvien 
betonointityöt on myyty ulkopuoliselle kyseiseen työvaiheeseen erikoistuneelle 
yritykselle. Näin varmistetaan tärkeän työvaiheen laatu. 
Elementtitöitä kohteessa on useissa eri rakenneosissa, mutta kaikissa element-
tien kappalemäärät jäävät melko pieniksi. 
6.2 Työurakka 
Urakan sisältö esiteltiin ja käytiin läpi urakkarajat. Läpi käytiin myös ehdot tie-
tyissä tilanteissa olosuhteiden muutosten suhteen ja lisätöiden aiheutumisen 
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tapauksissa. Työurakan sopimuksen sisältö pyrittiin tekemään sellaiseksi, että 
yllättäviä tilanteita ei urakassa syntyisi ja jos syntyy, niin ne havaitaan ajoissa ja 
niihin osataan reagoida. Erilaisissa kerrostalokohteissa urakkasopimukseen 
voidaan joutua tekemään pieniä viilauksia, mikäli urakan sisältö ja kohteen ra-
kenteet muuttuvat. Työturvallisuus on myös huomioitu tärkeänä asiana sopi-
muksessa.  
6.3 Vertailu ulosmyytyyn aliurakkaan 
Vertailun toiseen tapaan toteuttaa kerrostalon runko käytin omia mielipiteitäni 
pohjautuen kokemuksiini YIT Rakennus Oy:n palveluksessa. Vertailin eri tapoja 
käyttäen keskeisinä käsitteinä hintaa, aikataulua ja laatua. Kaikissa näissä mie-
lestäni paremman vaihtoehdon valinta suuntautui omille työntekijöille myytyyn 
työurakkaan. Hinta voi tietyissä tapauksissa ulkopuoliselle myytynä olla kilpailu-
kykyisempi, mutta tällöin on pidettävä huolta siitä, ettei tuntitöitä aiheudu, tai 
ehdot tuntitöille on määritetty tarkasti sopimuksessa.  
6.4 Määrä- ja kustannuslaskenta 
Tarkoituksena oli laskea työurakan kustannukset, kun urakkahintoina käytetään 
työehtosopimuksen määrittämiä yksikköhintoja. Työehtosopimuksen ja YIT Ra-
kennus Oy:ssä käytössä olleen urakkasopimuksen sisältöjä vertailtiin. Sopi-
muksissa ei suuria eroja löytynyt ja jos löytyi, niin joitain asioita puuttui työehto-
sopimuksen sisällöstä. Tämä aiheuttaa tietyiltä osin pientä hinnan nousua joi-
hinkin työvaiheisiin.  
Urakan yhteiskustannukseksi työehtosopimuksen urakkahinnoittelun mukaan 
saatiin 37 695 €. Urakkasumma ei sisällä arvonlisäveroa. 
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Taulukko 1. Yhteenveto kustannuksista. 
 
Kuvio 1. Yhteenveto kustannuksista.  
Työsuorite Määrä Hinta
Muottityöt: väliseinät (m2) 2256 6 001 €
Levymuottityöt: holvi (m2) 2132 13 966 €
Betonointityöt: väliseinät (m3) 406 2 831 €
Raudoitustyöt: väliseinät 1264 298 €
Raudoitustyöt: holvi 20629 3 356 €
Elementtityöt: väliseinät (kpl) 25 896 €
Elementtityöt: pilarit (kpl) 50 1 199 €
Elementtityöt: hormit (kpl) 40 1 044 €
Elementtityöt: parvekelaatat (kpl) 72 2 213 €
Elementtityöt: parvekepieletn (kpl) 25 1 024 €
Elementtityöt: laatat (kpl) 13 255 €
Elementtityöt: sisäkuori (kpl) 120 4 416 €
Elementtityöt: portaat (kpl) 8 197 €
YHT 37 695 €
Yhteenveto
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Laskentataulukot 








Pituus Korkeus Muottineliöt Hinta/neliö Hinta
167,11 2,85 475,42 2,66 € 1 264,62 €
2. kerros VS1
Pituus Korkeus Muottineliöt Hinta/neliö Hinta
160,72 2,77 445,19 2,66 € 1 184,22 €
3. kerros VS1
Pituus Korkeus Muottineliöt Hinta/neliö Hinta
160,72 2,77 445,19 2,66 € 1 184,22 €
4. kerros VS1
Pituus Korkeus Muottineliöt Hinta/neliö Hinta
160,72 2,77 445,19 2,66 € 1 184,22 €
5. kerros VS1
Pituus Korkeus Muottineliöt Hinta/neliö Hinta
160,72 2,77 445,19 2,66 € 1 184,22 €
YHT 2256,20 6 001,49 €
Hintana työehtosopimuksesta Seinien suurmuttityöt kokonaisuutena
Muottityöt: väliseinät
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426,43 6,55 € 2 793,12 €
2. kerros
Neliöt Hinta/neliö Hinta
426,43 6,55 € 2 793,12 €
3. kerros
Neliöt Hinta/neliö Hinta
426,43 6,55 € 2 793,12 €
4. kerros
Neliöt Hinta/neliö Hinta
426,43 6,55 € 2 793,12 €
5. kerros
Neliöt Hinta/neliö Hinta
426,43 6,55 € 2 793,12 €
YHT 2132,15 13 965,58 €
Järjestelmämuottityöt: Laattojen muottityö: kokonaisuus
Levymuottityöt: Holvi
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Pituus Korkeus Paksuus Betonikuutiot Hinta/kuutio Hinta
167,11 2,85 0,18 85,58 6,97 € 596,46 €
2. kerros VS1
Pituus Korkeus Paksuus Betonikuutiot Hinta/kuutio Hinta
160,72 2,77 0,18 80,13 6,97 € 558,54 €
3. kerros VS1
Pituus Korkeus Paksuus Betonikuutiot Hinta/kuutio Hinta
160,72 2,77 0,18 80,13 6,97 € 558,54 €
4. kerros VS1
Pituus Korkeus Paksuus Betonikuutiot Hinta/kuutio Hinta
160,72 2,77 0,18 80,13 6,97 € 558,54 €
5. kerros VS1
Pituus Korkeus Paksuus Betonikuutiot Hinta/kuutio Hinta
160,72 2,77 0,18 80,13 6,97 € 558,54 €
YHT 406,12 2 830,63 €
Seinien ja korkeiden perusmuurien nostoastia- ja hihnakuljetinbetonoinnin hinta
Betonointityöt: Väliseinät
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Pituus Korkeus Neliöt Kilot
64 3 181 714
2. kerros SV1
Pituus Korkeus
13 3 35 138
3. kerros SV1
Pituus Korkeus
13 3 35 138
4. kerros SV1
Pituus Korkeus
13 3 35 138
5. kerros SV1
Pituus Korkeus
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perusverkko i12k600 muut perusverkko muut
1460 940 1522 400
2. kerros
perusverkko muut perusverkko muut
1460 940 1522 400
3. kerros
perusverkko muut perusverkko muut
1460 940 1522 400
4. kerros
perusverkko muut perusverkko muut
1460 940 1522 400
5. kerros
perusverkko muut perusverkko muut
1152 853 997 340
YHT 20629 kg
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5 35,85 € 179,25 €
2. kerros VS
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 35,85 € 179,25 €
3. kerros VS
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 35,85 € 179,25 €
4. kerros VS
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 35,85 € 179,25 €
5. kerros VS
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 35,85 € 179,25 €
YHT 25 896,25 €
Seinäelementtityö: Väliseinäelementti, asennus: Kokonaisuus
Elementtityöt: Väliseinät
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10 23,97 € 239,70 €
2. kerros EP
Kpl Hinta/kpl Hinta
10 23,97 € 239,70 €
3. kerros EP
Kpl Hinta/kpl Hinta
10 23,97 € 239,70 €
4. kerros EP
Kpl Hinta/kpl Hinta
10 23,97 € 239,70 €
5. kerros EP
Kpl Hinta/kpl Hinta
10 23,97 € 239,70 €
YHT 50 1 198,50 €
Pilarielementtityö, Betoni: Asennus ja kiinnitys < 3t, pulttiliitos ja juotos
Elementtityöt: Pilarit
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8 26,11 € 208,88 €
2. kerros Hormit
Kpl Hinta/kpl Hinta
8 26,11 € 208,88 €
3. kerros Hormit
Kpl Hinta/kpl Hinta
8 26,11 € 208,88 €
4. kerros Hormit
Kpl Hinta/kpl Hinta
8 26,11 € 208,88 €
5. kerros Hormit
Kpl Hinta/kpl Hinta
8 26,11 € 208,88 €
YHT 40 1 044,40 €
Hormielementtityö: Hormielementin asennus: kokonaisuus
Elementtityöt: Hormit
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12 30,73 € 368,76 €
2. kerros CL
Kpl Hinta/kpl Hinta
12 30,73 € 368,76 €
3. kerros CL
Kpl Hinta/kpl Hinta
12 30,73 € 368,76 €
4. kerros CL
Kpl Hinta/kpl Hinta
12 30,73 € 368,76 €
5. kerros CL
Kpl Hinta/kpl Hinta
12 30,73 € 368,76 €
6. kerros CL
Kpl Hinta/kpl Hinta
12 30,73 € 368,76 €
YHT 72 2 212,56 €
Parveke-elementtityö: Parvekelaatta, asennus: kokonaisuus
Elementtityöt: Parvekkeet
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5 40,97 € 204,85 €
2. kerros M
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 40,97 € 204,85 €
3. kerros M
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 40,97 € 204,85 €
4. kerros M
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 40,97 € 204,85 €
5. kerros M
Kpl Hinta/kpl Hinta
5 40,97 € 204,85 €
YHT 25 1 024,25 €
Parveke-elementtityö: Parvekepieli, asennus: kokonaisuus
Elementtityöt: Pielet
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2 19,61 € 39,22 €
2. kerros L
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 19,61 € 39,22 €
3. kerros L
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 19,61 € 39,22 €
4. kerros L
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 19,61 € 39,22 €
5. kerros L
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 19,61 € 39,22 €
6. kerros L
Kpl Hinta/kpl Hinta
3 19,61 € 58,83 €
YHT 13 254,93 €
Ontelolaattatyö: Ontelolaatta-asennus, keskikoko 1,2x14 paino 3…8t: kokonaisuus
Elementtityöt: Laatat
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24 36,80 € 883,20 €
2. kerros SK
Kpl Hinta/kpl Hinta
24 36,80 € 883,20 €
3. kerros SK
Kpl Hinta/kpl Hinta
24 36,80 € 883,20 €
4. kerros SK
Kpl Hinta/kpl Hinta
24 36,80 € 883,20 €
5. kerros SK
Kpl Hinta/kpl Hinta
24 36,80 € 883,20 €
YHT 120 4 416,00 €
Seinäelementtityö: Kuoriulkoseinäelementti, asennus: Kokonaisuus
Elementtityöt: Sisäkuoret
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2 24,59 € 49,18 €
2. kerros
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 24,59 € 49,18 €
3. kerros
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 24,59 € 49,18 €
4. kerros
Kpl Hinta/kpl Hinta
2 24,59 € 49,18 €
YHT 8 196,72 €
elementtityö: Porraselementti, asennus: Kokonaisuus
Elementtityöt: Portaat
